

Programmation des consultations 2026

Dernière mise à jour **10/07/2026**

Dossier	Secteur	Prévision de publication	Prévision de notification	Montant (ordre de grandeur)	Procédure envisagée	Numéro marché
Travaux principaux S5 - Écluse Noyon (B1)	S5	07/02/25	2027 T1	8	PN	M511
Travaux principaux S5 - Écluses Catigny, Allaines, jonction (B2)	S5	11/04/25	2027 T2	8	PN	M512
Travaux principaux S3 - retenue de Louette	S3	12/05/25	2027 S1	8	PN	M310
Travaux principaux S5 - Écluse Marquion-Bourlon (B3)	S5	25/07/25	2027 T1	8	PN	M513
Travaux principaux S4 - TOARC 4.1 (Sud)	S4	08/08/25	2027 T1	8	PN	M401
Travaux principaux S3 - TOARC	S3	08/09/25	2027 T2	8	PN	M311
Travaux principaux S4 - TOARC 4.2 (Nord)	S4	29/09/25	2027 T3	8	PN	M402
Travaux principaux - Contournement ouest de Noyon / Voiries RD932-RD934	S2	13/10/25	2026 T3	5	AOO	M224
Travaux principaux S2 - TOARC 2.1 (Sud)	S2	13/10/25	2027 T1	8	PN	M221
Travaux principaux S2 - TOARC 2.2 (Nord)	S2	31/10/25	2027 S2	8	PN	M222
Travaux préparatoires S4 - Quais travaux Graincourt-les-Havrincourt	S4	26/11/25	2026 T3	3	AOO	M404
MC04 Mesures compensatoires hors emprises sur secteurs 2, 3 et 4	TR	27/11/25	2026 T3	5	PN	B131
Travaux de plateforme trimodale de Ribécourt	S1	19/01/26	2026 T3	5	AOO	D 139
Travaux préparatoires S3 - Dégagements Emprises/Déboisement	S3	27/02/26	2026 T3	5	AOO	M321
Aménagements écologiques S3 (2 lots)	S3	15/04/26	2026 T4	6	AOO	M314/315
Travaux S1 - TOARC lot 2 - aménagements paysagers et écologiques - bief aval	S1	30/04/26	2026 T4	6	AOO	M162
Travaux S1 - TOARC lot 3 - aménagements paysagers et écologiques - bief amont	S1	30/04/26	2026 T4	6	AOO	M163
Travaux S1 - TOARC lot 4 - aménagements paysagers et écologiques - gravières de Chiry-Ourscamp	S1	30/04/26	2026 T4	5	AOO	M164
Marché FNT de fourniture, pose et mise en service des équipements oleohydrauliques (C2)	S5	04/06/26	2027 T2	6	PN	M522
Marché de fourniture, pose et mise en service des équipements hydromécaniques de pompage, équipements et installations courants forts, équipements et installations courants faibles et système expert de gestion hydraulique - C456	S5	10/07/2026	2027 T3	7	PN	M524
Travaux principaux S2 - A29 - Génie civil du pont-canal	S2	2026 T3	2027 S1	6	AOO	M227
Travaux principaux S2 - A29 - Aménagement (chaussées, équipements, signalisation)	S2	2026 T3	2027 S1	3	MAPA	M226
Assistance au contrôles extérieurs - Béton (4 LOTS)	TR	2026 T3	2027 T1	9	AOO	
Assistance au contrôles extérieurs - Métal (4 LOTS)	TR	2026 T3	2027 T1	9	AOO	
Assistance au contrôles extérieurs - chaussées (4 LOTS)	TR	2026 T3	2027 T1	9	AOO	
Assistance au contrôles extérieurs- Géotechnique (4 LOTS)	TR	2026 T3	2027 T1	9	AOO	
Assistance aux contrôles extérieurs - Environnement (4 LOTS)	TR	2026 T3	2027 T1	9	AOO	
Assistance au contrôles extérieurs - Topographie (4 LOTS)	TR	2026 T3	2027 T1	9	AOO	
Travaux préparatoires S3 - Déviation RD1017	S3	2026 T3	2027 T1	5	MAPA	M324
Ecluse de Montmacq - Bâtiment et corps d'état secondaires	S1	2026 T3	2027 T2	3	MAPA	M 172
Ecluse de Montmacq - Plateforme écluse, revêtements de sol et paysage	S1	2026 T3	2027 T3	5	AOO	M 173
Pêche sauvegarde	S1	2026 T3	2027 T1	2	MAPA	D 115
Marché FNT de fourniture des batardeaux de maintenance (C1)	S5	2026 T4	2027 T2	5	AOO	M521
Aménagement du parking cimetière Ytres et Barreau	S4	2026 T4	2027 T1	3	AOO	M403
Réseau Fédérateur Fibre Optique - C6 Lot 1	S5	2026 T4	2027 T2	5	AOO	M529
Aménagement écologiques pour les travaux principaux	S4	2026 T4	2027 T2	5	AOO	M410
Pont route de la RD930	S2	2026 T4	2027 T2	6	AOO	M 225
Fourniture et pose les clôtures définitif	S4	2026 T4	2027 T2	9		M 407
Aménagements paysagers 4.1	S4	2027 S1	2027 S2	9	AOO	M408
Aménagements paysagers 4.2	S4	2027 S1	2027 S2	9	AOO	M409
Marché FNT de fourniture, pose et mise en service des équipements fixes des sas et bassins d'épargne, et zones d'attente (C3)	S5	2027 T1	2027 T3	6	AOO	M523
Marché FNT de fourniture et pose des équipements de dégrillage (C4 L2)	S5	2027 T1	2027 T3	7	AOO	M526
Mise en culture- TOARCE 2.1 Sud	S2	2027 T1	2027 T3	6	AOO	M 241
Mise en Culture- TOARCE 2.2 Nord	S2	2027 T1	2027 T3	6	AOO	M 242

Avertissement

Les données de ce tableau sont fournies à titre indicatif - La SCsNE se réserve tout droit de les faire évoluer.



Légende

Procédure	AOO	Appel d'offres ouvert
	AOR	Appel d'offres restreint
	MAPA	Marché sur procédure adaptée
	PN	Procédure avec négociation
	DC	Dialogue compétitif

Secteur	S1	Secteur 1
	S2	Secteur 2
	S3	Secteur 3
	S4	Secteur 4
	S5	Secteur 5
	PCS	Pont Canal de la Somme
	TR	Transverse
	RHL	Ressources Humaines / Logistique
	ENV	Environnement
	FIN	Direction Financière
	DPT	Partenariat / Communication
	CPA	Direction Achats
	FON	Foncier

Consultation lancée (date réelle) 20/05/21

Date prévisionnel T2 2025 = 2^{ème} trimestre 2025
S1 2025 = 1^{er} semestre 2025

Plages de montant (€)	1	moins de 50 000	5	de 1 à 5 M
	2	de 50 000 à 200 000	6	de 5 à 20 M
	3	de 200 000 à 500 000	7	de 20 à 100 M
	4	de 500 000 à 1 M	8	plus de 100 M
	9	en cours d'évaluation		