

MARCHÉS SECTEUR 2 (PASSEL - ALLAINES) (1/3) TRAVAUX PRÉPARATOIRES (4 LOTS)

Informations prévisionnelles, sous réserve de publication

#DÉCEMBRE 2025



M211 - DÉBOISEMENT SECTION 2.1 (SUD) - Passel > Moyencourt



TRAVAUX

Travaux de déboisement à réaliser préalablement aux travaux principaux



DURÉE ESTIMÉE
8 mois



PROCÉDURE
A00*



ESTIMATION
entre 1M et 5M



PRÉVISION DE PUBLICATION
2024 - T2
PRÉVISION DE NOTIFICATION
2025 - T1



DATE PRÉVISIBLE DE
DÉMARRAGE DES TRAVAUX
Février 2025



M212 - DÉBOISEMENT SECTION 2.2 (NORD) - Breuil > Biaches



TRAVAUX

Travaux de déboisement à réaliser préalablement aux travaux principaux



DURÉE ESTIMÉE
8 mois



PROCÉDURE
A00*



ESTIMATION
entre 1M et 5M



PRÉVISION DE PUBLICATION
2024 - T2
PRÉVISION DE NOTIFICATION
2025 - T1



DATE PRÉVISIBLE DE
DÉMARRAGE DES TRAVAUX
Février 2025



TRAVAUX


M213 - RÉHABILITATION DE QAIS EXISTANTS SUR LE CANAL
DU NORD 2 3 4 5



DURÉE ESTIMÉE
10 mois



PROCÉDURE
A00*



ESTIMATION
entre 1M et 5M



PRÉVISION DE PUBLICATION
2024 - T4
PRÉVISION DE NOTIFICATION
2025 - T4



DATE PRÉVISIBLE DE
DÉMARRAGE DES TRAVAUX
2026 - T2



TRAVAUX

M214 - CONSTRUCTION DU QAI TRAVAUX DE CATIGNY 1



DURÉE ESTIMÉE
10 mois



PROCÉDURE
A00*



ESTIMATION
entre 1M et 5M



PRÉVISION DE PUBLICATION
2024 - T4
PRÉVISION DE NOTIFICATION
2025 - T4



DATE PRÉVISIBLE DE
DÉMARRAGE DES TRAVAUX
2026 - T1