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Dossier Secteur
Référence 

SCSNE

Prévision de 

publication

Prévision de 

notification

Montant 

(ordre de 

grandeur)

Procédure 

envisagée

Travaux S1 - Écluse - écluse et station de pompage S1 21S1I107 09/07/22 2023 T3 7 PN

Pont Canal de la Somme PCS 21S6I028 31/10/22 2024 T3 8 DC

Prestations d’assistance notariale FON 22TRI011 16/11/22 2023 T1 3 MAPA

AMO communication de proximité DPT 22TRF065 21/11/22 2023 T2 5 AOO

AMO communication globale, transverse, et de proximité DPT 22TRF065 21/11/22 2023 T2 5 AOO

Contrôle technique de construction des écluses et de pompage de Louette S5 22S5I128 22/11/22 2023 T2 5 AOO

Travaux S3 - Quais Travaux S3 S3 22S3I110 16/12/22 2023 T2 5 MAPA

Contrôles extérieurs S1 - équipements écluse et station de pompage S1 23S1I010 20/02/23 2023 T2 4 PN

Travaux S1 - TOARC - terrassements, ouvrages d'art, rétablissements de

communication
S1 21S1I124 2023 T2 2024 T2 8 PN

Déboisement - Défrichement  S2-S3-S4-S5 TR 22TRI164 2023 T1 2023 T3 5 AOO

Contrôles extérieurs S1 - analyses de la qualité des sols, déblais, remblais, des

mouvements de terres et des aires de stockage 
S1 21S1I088GHIJ 20/03/23 2023 T2 5 AOO

Contrôles extérieurs S1 - qualité des eaux et des milieux aquatiques S1 21S1I088GHIJ 20/03/23 2023 T2 5 AOO

Contrôles extérieurs S1 - risques pyrotechniques S1 21S1I088GHIJ 20/03/23 2023 T2 2 AOO

Contrôles extérieurs S1 - nuisances de chantier vis-à-vis du voisinage S1 21S1I088GHIJ 20/03/23 2023 T2 5 AOO

Travaux S1 - TOARC - aménagements paysagers et écologiques - bief aval S1 21S1I124 2023 T2 2023 T4 6 AOO

Travaux S1 - TOARC - aménagements paysagers et écologiques - bief amont  S1 21S1I124 2023 T2 2023 T4 6 AOO

Travaux S1 - TOARC - aménagements paysagers et écologiques - gravières de Chiry-

Ourscamp 
S1 21S1I124 2023 T2 2023 T4 5 AOO

Travaux S1 - TOARC - travaux de démolition S1 21S1I124 2023 T2 2023 T4 5 AOO

AC Assurances Travaux S1 & Exploitation hors Rescindement - RC Générale CPA 21TRF041 2023 T2 2023 T3 2 MAPA

AC Assurances Travaux S1 & Exploitation hors Rescindement - RC Dirigeants CPA 21TRF041 2023 T2 2023 T3 1 MAPA

AC Assurances Travaux S1 & Exploitation hors Rescindement - Dommages biens CPA 21TRF041 2023 T2 2023 T3 1 MAPA

AC Assurances Travaux S1 & Exploitation hors Rescindement - Flotte auto CPA 21TRF041 2023 T2 2023 T3 1 MAPA

AC Assurances Travaux S1 & Exploitation hors Rescindement - TRC CPA 21TRF041 2023 T2 2024 T1 5 PN

AC Assurances Travaux S1 & Exploitation hors Rescindement - RC MOA CPA 21TRF041 2023 T2 2024 T1 2 PN

AC Assurances Travaux S1 & Exploitation hors Rescindement - RC AE CPA 21TRF041 2023 T2 2024 T1 2 PN

AC Assurances Travaux S1 & Exploitation hors Rescindement - RC Foncier CPA 21TRF041 2023 T2 2024 T1 2 PN

Travaux préparatoires S2 - Mesures compensatoires  DUP S2 2023 T2 2024 T1 9 -

Travaux S3 - Aménagements écologiques préalables S3 2023 T2 2023 T4 4 MAPA

Travaux S4 - Terrassement Fouille Écluse Oisy S4 2023 T2 2024 T1 5 AOO

Travaux préparatoires S5 /A.1 lot 1 - Quais travaux Noyon S5 2023 T2 2024 T1 6 AOO

Travaux préparatoires S5 /A.2 - Aménagement déviation provisoire VC Allaines-

Bouchavesnes 
S5 2023 T2 2024 T3 5 AOO

Travaux principaux S2 - Terrassement Fouille Écluse Noyon S2 2023 T3 2024 T2 5 AO

Travaux principaux S2 - TOARC 2.1 (Sud) S2 2023 T3 2025 T1 8 PN

Travaux principaux S2 - TOARC 2.2 (Nord) S2 2023 T3 2025 T1 8 PN

Travaux principaux S3 - TOARC S3 2023 T3 2024 T3 8 PN
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Travaux principaux S4 - TOARC 4.2 (Nord) S4 2023 T3 2024 T4 8 PN

Travaux principaux S5 / B.3 - Écluse Marquion S5 2023 T3 2024 T3 8 PN

Travaux principaux S5 / B.4 - Écluse Oisy S5 2023 T3 2024 T3 8 PN

Travaux principaux S3 - retenue de Louette S3 2023 T3 2024 T3 8 PN

Travaux principaux S4 - TOARC 4.1 (Sud) S4 2023 T4 2025 T1 8 PN

Travaux principaux S5 /B.1 - Écluse Noyon S5 2023 T4 2025 T1 8 PN

Travaux principaux S5 / B.2 - Écluses Catigny, Allaines, jonction S5 2023 T4 2025 T1 8 PN

Avertissement

Légende

Procédure AOO

AOR

MAPA

PN

DC

Secteur S1

S2

S3

S4

S5

PCS

TR

RHL

ENV

FIN

DPT

CPA

FON

Réalisé (date réelle)

Date 

Plages de montant (€) 1 moins de 50 000 5 de 1 à 5 M

2
de 50 000

à 200 000
6 de 5 à 20 M

3
de 200 000

à 500 000
7 de 20 à 100 M

4
de 500 000

à 1 M
8 plus de 100 M

9
en cours 

d'évaluation

Secteur 1

   T2 2021 = 2ème trimestre 2021

20/05/21

Secteur 2

Secteur 3

Secteur 4

Secteur 5

Pont Canal de la Somme

Ressources Humaines / Logistique

Environnement

Partenariat / Communication

Direction Achats 

Foncier

Transverse

Direction Financière 

Marché sur procédure adaptée

Procédure avec négociation

Dialogue compétitif

Appel d'offres restreint

Les données de ce tableau sont fournies à titre indicatif - La SCSNE se réserve tout droit de les faire évoluer.

Appel d'offres ouvert
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