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ORDRE DU JOUR

20/10/2021

1. POINT D’ACTUALITÉ: SOCIÉTÉ DU CANAL PAR SÉVERINE RICHE ET 

VINCENT HULOT DU DIRECTOIRE

2. MOT DE LA FRTP OU DU SPTF

3. SIGNATURE DE LA CHARTE

4. PRÉSENTATION DES 4 THÉMATIQUES

1. Ordonnancement 

2. Innovation 

3. Formation Insertion 

4. Approvisionnement des matériaux et matériels non courants
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2 – LE CSNE : POINT 
D’ACTUALITÉ

20/10/2021
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Un Projet au cœur du réseau européen

Réseau Seine-Escaut 

Un réseau réalisé par 4 partenaires

20/10/2021



5 20/10/2021

SCSNE  : STATUT ET FINANCEMENT 

Convention de financement 

du 22 novembre 2019

Conseil de surveillance 
Financeurs du projet

Présidé par X. Bertrand

Etablissement public local crée en 2017 
Basé à Compiègne 

Maitre d’ouvrage 
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LES SECTEURS TOARC DU PROJET  

 Secteur 4 : 30 km
Etricourt-Manancourt – Aubencheul-au-Bac 
PK 79,5 – PK 107,4

 Secteur 3 : 11 km
Allaines – Etricourt-Manancourt
PK 66 – PK 79,5

 Secteur 2 : 49 km
Passel – Allaines
PK 18,6 – PK 66

 Secteur 1 : 18 km
Compiègne – Passel 
PK 0 – PK 18,6

MOEs désignés 2019

MOE désigné 2017

Travaux 2023-2028

Travaux 2021-2027

Phase 1 

Phase 2 

Aménagements 
environnementaux  

à partir de 2021

Aménagements 
environnementaux  

à partir de 2017
20/10/2021
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Battage palplanche

Peche et 
Barriere batracien

Diagnostics archéologiques

Giratoires

Quais
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Ecluse

Simulation hydraulique

Réalisation du démonstrateur
Marquion

Maquettes physiques
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Prix national – Groupement ONE - SCSNE
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LES PRINCIPES D’ACTION
FIXES PAR LE CONSEIL DE SURVEILLANCE 

L’écoperformance : 
performance économique et écologique

Le partenariat et la 
participation

L’innovation 

La sécurité du chantier  
20/10/2021
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LA DÉMARCHE GRAND CHANTIER

 ANTICIPER POUR FAIRE DE CE PROJET UNE OPPORTUNITÉ POUR LE TERRITOIRE
 Emploi : jusqu’à 6000 personnes mobilisées au plus fort du chantier (et des milliers d’emplois indirects)

 Aménagement

 Développement économique 

 UN DISPOSITIF COPILOTÉ PAR L’ETAT ET LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

 2 PRINCIPES GÉNÉRAUX  

Demande du chantier Offre du territoire

Un chef de file qui 
structure

Dispositif régional  Déclinaison territoriale  

20/10/2021
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LA DÉMARCHE GRAND CHANTIER

 ANTICIPER POUR FAIRE DE CE PROJET UNE OPPORTUNITÉ POUR LE TERRITOIRE

Un dispositif Régional Une déclinaison territoriale

3 comités territoriaux pilotant 

des groupes de travail 
territoriaux

5 dispositifs

Copilotage régional : Région Hauts-de-France et 
Préfecture de Région

Copilotage territorial  : Etat (Sous-préfets) et 
Région Hauts-de-France

3 contrats territoriaux de 

développement

- Aménagement bord à canal
- Développement 
économique, emploi, 
formation, insertion
- Organisation du chantierEtat-DGDAN

20/10/2021
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POLITIQUE ACHATS DE LA SCSNE

20/10/2021

+ 3 PRINCIPES

• Transparence, 

• Dialogue avec le monde de l’entreprise, 

• Préservation de l’environnement et développement économique et social 
des territoires

+ 10 objectifs opérationnels répartis sous 4 grands thèmes 

 Thème 1 : L’emploi et le développement des territoires

 Objectif 1 : mettre en place d’un cadre contractuel propice à la participation des PME

 Objectif 2 : favoriser la participation des PME en cotraitance ou en sous-traitance

 Objectif 3 : promouvoir l’insertion des publics cibles éloignés de l’emploi à l’occasion 
du chantier

 Objectif 4 : mobiliser les entreprises dans les actions de formation professionnelle

 Objectif 5 : assurer l’insertion du chantier dans la vie économique et sociale des 
territoires.
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POLITIQUE ACHATS DE LA SCSNE

20/10/2021

+ 10 objectifs opérationnels répartis sous 4 grands thèmes (suite)
 Thème 2 : L’environnement 

 Objectif 6 : recourir aux clauses environnementales pour inciter au report 
modal vers la voie ferrée et vers le transport fluvial.

 Objectif 7 : recourir à la valorisation des matériaux dans une démarche 
d’économie circulaire

 Objectif 8 : Intégrer des objectifs poursuivis dans la démarche de 
certification du projet HQE  et suivre les résultats des actions engagées tout 
au long du projet

 Thème 3 : L’innovation

 Objectif 9 : Développer l’innovation pour faire face aux défis du projet

 Thème 4 : La sécurité

 Objectif 10 : assurer la sécurité du chantier et des opérations dans une 
logique de maîtrise des risques identifiés dans la réalisation du projet
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RAPPEL DU CADRE DES ÉCHANGES

20/10/2021

 DIALOGUE ET ECOUTE EN FONCTION DE NOS BESOINS 

 TRANSPARENCE

 RÈGLE DE LA COMMANDE PUBLIQUE
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QUESTIONS, DISCUSSIONS…

20/10/2021
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MOT DE LA PROFESSION
FNTP FRTP SPTF

20/10/2021
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SIGNATURE DE LA CHARTE

20/10/2021
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PRESENTATION DES GROUPES

20/10/2021

Franck Rousseau

SCSNE  - Pôle Maitrise des Risques et Opportunités -
Directeur des Terrassements et de l’Innovation

Gaëtan Potié

SCSNE - Direction Technique - Directeur Technique 
Adjoint

Nicolas Dumont 

SCSNE – Direction Partenariats Territoires Europe –
Directeur Développement Economique 
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1  ORDONNANCEMENT GÉNÉRAL
DCPA  BARBARA GRISOT ET DT GAETAN POTIÉ

20/10/2021
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L’ATELIER ORDONNANCEMENT

Aspects financiers 
(avance, 

accompagnement 
investissement 

Matériel, 
Intempéries)

Appels d’offre 
(Délai pour offres,  

risque 
A.E.,négociations, 

Variantes )

Appels d’offres 
(cadencement, 
critères qualif, 

indemnisation des 
études ?)

3 thématiques à traiter lors des 
prochaines réunions de travail.

20/10/2021
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APPELS D’OFFRES S2, 3, 4 ET ÉCLUSES

20/10/2021
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LES PARTICIPANTS
Barbara Grisot et 

Gaetan Potié
(MOA)

Rémi Stamegna
(AMO)

Cyril Pézier
(MOE)

Benoit Denizot, 
Bruno Letzelter, 

Marc Spadari
(SPTF)

Delphine 
Degauchy (FRTP) 

Camille Roux, 
Gilles Ponce 

(FNTP)

20/10/2021
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LES PROCHAINES ETAPES

Première réunion consacrée aux appels d’offres :

- Cadencement

- Critère qualifications

- Etudes : indemnisations ?

Réunion à programmer mi-novembre

Seconde réunion consacrée aux appels d’offres 
(suite) :

- Délais pour remise d’offre

- Phase de négociations

- Risques liés à l’autorisation environnementale

- Variantes

Réunion à programmer avant fin décembre

Troisième réunion consacrée aux aspects 
financiers :

- Avance

- Accompagnement investissement matériel

-Intempéries

Réunion à programmer en janvier 2022

Quatrième réunion de synthèse des travaux de 
l’atelier :

Réunion à programmer courant Mars 2022

20/10/2021
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2 - INNOVATION

FRANCK ROUSSEAU / FRANCOIS RICHARD 

20/10/2021
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L’ATELIER INNOVATION EN RÉSUMÉ

L’innovation 
environnementale

L’innovation 
technique 
(chantier 

connecté, BIM..)

Le partage des 
risques entre 
opérateurs

3 thématiques à traiter lors des 
prochaines réunions de travail.

20/10/2021
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LES PARTICIPANTS
Franck ROUSSEAU 

& François 
RICHARD (MOA)

Stéphanie BLANC 
(AMO)

Xavier AILLERET 
(MOE)

Gilles DOLFI, 
Yohann RABOT, 

Nicolas 
DEUTSCHER (SPTF)

Nicolas 
DELECOURT (FRTP) 

Jean-Christophe 
LOUVET, Pierre 

BENNING (FNTP)

20/10/2021
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LES PROCHAINES ETAPES

Première réunion consacrée à l’innovation 
technique :

- Chantier connecté

- Traçabilité des terres

- Opportunités du BIM sur le projet

Réunion à programmer mi-novembre

Seconde réunion consacrée à l’innovation 
environnementale :

- Réduction des émissions de CO2

- Engins de

chantier à faibles émissions (bruit, CO2,…) 

- Leviers d’incitation

Réunion à programmer avant fin décembre

Troisième réunion consacrée au partage des 
risques :

- Place de l’innovation dans les futurs marchés

- Quelles attentes en matière d’assurance

Réunion à programmer en janvier 2022

Quatrième réunion de synthèse des travaux de 
l’atelier :

Réunion à programmer courant février 2022

20/10/2021
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3  FORMATION/ INSERTION
NICOLAS DUMONT

20/10/2021



30

FOCUS / L’EMPLOI ET LE DÉVELOPPEMENT DES 
TERRITOIRES

20/10/2021

1. mise en place d’un cadre contractuel propice à la participation 
des PME

2. favoriser la participation des PME en cotraitance ou en sous-
traitance

3. promouvoir l’insertion des publics cibles éloignés de l’emploi par 
l’activité 

4. mobiliser les entreprises dans les actions de formation 
professionnelle

5. assurer l’insertion du chantier dans la vie économique et sociale 
des territoires
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ENJEUX FORMATION

20/10/2021

 CALIBRER ET DEPLOYER TERRITORIALEMENT LES DIFFERENTS DISPOSITIFS DE 
FORMATION POUR REPONDRE AUX BESOINS DES ENTREPRISES

 Réalisation et actualisation d’une cartographie de l’offre de formation (formation 
initiale voie  scolaire, formation par apprentissage et formation professionnelle) 
autour de 5 domaines  professionnels liés à la construction directe du canal :

 Paysage environnement

 Gros œuvre du BTP/ Travaux publics et engins de chantier/travaux des métaux

 Electricité, Electronique, Electromécanique

 Transport de marchandises

 Sécurité et gardiennage

 Veille sur les formations préparant aux métiers du  canal afin d’ajuster les achats de 
formation Région en conséquence 

 FAVORISER L’ACCES AUX INFORMATIONS SUR LES PERSPECTIVES D’EMPLOI, 
LES METIERS DU CSNE ET LES FORMATIONS QUI PERMETTENT D’Y ACCEDER

 Mobilisation du dispositif Proch’Info Formation afin de présenter les outils 
Formation aux demandeurs d’emploi intéressés par le CSNE ; 

 Participation aux actions de communication menées sur le volet Emploi Formation 
: webinaires à destination des demandeurs d’emploi organisés par Pôle Emploi; 
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LES PARTICIPANTS

Nicolas 
Dumont(MOA)

(AMO)

(MOE)

Laurent JULLIARD, 
Emmanuel TORI, 

Simon 
BONNE(SPTF)

Olivier Lamerant
Nicolas Delecourt

(FRTP) 

(FNTP)

20/10/2021
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4  - APPROVISIONNEMENT MATERIAUX 
ET MATERIELS NON COURANTS

FRANCK ROUSSEAU / OLIVIER DEROULLERS

20/10/2021
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LES ENJEUX

L’acceptation et la 
faisabilité du projet

La préparation de la 
logistique 

d’approvisionnement 

La mobilisation des 
matériels non 

courants

20/10/2021

2 thématiques à traiter lors des 
prochaines réunions de travail.

Ferroviaire avec pré+

post-acheminement

Fournisseur

Point de stockage

sur le chantier

Routier direct 

Charge utile 30 T

(granulats, ciment…)

Fluvial avec 

post-acheminement

Fluvial optimal

(sans transbordement)
Déchargement

Ferroviaire avec 

post-acheminement

Fluvial avec pré et

post-acheminement
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LES PARTICIPANTS
Franck ROUSSEAU 

& Olivier 
DEROULLERS 

(MOA)

Xavier FRESNEAU

(AMO)

Thierry LESTOILLE 
(MOE)

Laurent JULLIARD, 
Emmanuel TORI, 

Simon 
BONNE(SPTF)

Olivier LAMERANT 
(FRTP) 

Jean-Christophe 
LOUVET, Pierre 

BENNING (FNTP)

20/10/2021
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LES PROCHAINES ETAPES
Première réunion consacrée à la massification 

des transports :

- Maturité des entreprises de TP

- Leviers d’optimisation, incitations

- Mutualisation des installations

- Outils de mesures

Réunion à programmer courant décembre 2021

Seconde réunion consacrée à la mobilisation des 
matériels non courants :

- Mise en œuvre de l’étanchéité

- Retour à l’agriculture des dépôts

- Matériels autres 

Réunion à programmer courant janvier 2022

Troisième réunion de synthèse des travaux de 
l’atelier :

Réunion à programmer courant février 2022

20/10/2021
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FEUILLE DE ROUTE DES ÉCHANGES

20/10/2021

 4 GROUPES AVEC UN PILOTE SCSNE EN CHARGE DE LA RESTITUTION

 3 OU 4 RÉUNIONS PAR GROUPE (1/2MOIS) :
 1ère en Novembre

 2eme en Janvier

 3eme en Mars et si besoin la 4eme en Avril

 RÉUNION DE RENDU DES GROUPES POUR MI MAI 2022

• Réunion en présentiel : Possibilité à Paris, Compiègne, Amiens ou Lille
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ORGANISATION DES REUNIONS

J-5 avant la réunion :

Mise à disposition du 
dossier de travail par la 

SCSNE

J-5 avant la réunion :

Publication du dossier de 
travail sur le site internet 

de la SCSNE

J :

animation par la SCSNE 
de l’atelier

J + 15 : 

formalisation et 
transmission aux 

membres de l’atelier du 
relevé de conclusions

Réunion de restitution :

Publication sur le site 
internet de la SCSNE du 
relevé de conclusions

20/10/2021



39

FORMATION DES GROUPES 
D’ÉCHANGES ET PLANIFICATION

20/10/2021




