


Les marchés des écluses de Passel à Aubencheul-au-Bac | SECTEUR 5

Travaux préparatoires et principaux

7 marchés

Informations prévisionnelles sous réserve de publication

4	DÉVIATION PROVISOIRE	
Marché 508	Travaux de déviation provisoire de la Voie Communale d'Allaines Bouchavesnes	
TRAVAUX PRÉPARATOIRES		
Estimation budgétaire	Entre 0,5 et 1 M€	
Période de publication	T4 2024	Procédure A00*
Période de notification	T2 2025	Démarrage des travaux T4 2025



7	QUAIS TRAVAUX	
Marché 507	Construction du quai travaux à Aubencheul-au-Bac	
TRAVAUX PRÉPARATOIRES		
Estimation budgétaire	Entre 1 et 5 M €	
Période de publication	T4 2023	Procédure A00*
Période de notification	T3 2024	Démarrage des travaux T1 2025

1	ÉCLUSE DE NOYON	
Marché 511	Construction de l'écluse	
TRAVAUX PRINCIPAUX		
Estimation budgétaire	+ de 100 M €	
Période de publication	T1 2025	Procédure PN**
Période de notification	T2 2026	Démarrage des travaux S1 2027

2	QUAIS TRAVAUX	
Marché 506	Construction du quai travaux à Noyon	
TRAVAUX PRÉPARATOIRES		
Estimation budgétaire	Entre 1 et 5 M €	
Période de publication	T4 2023	Procédure A00*
Période de notification	T3 2024	Démarrage des travaux T1 2025

3	ÉCLUSES DE CATIGNY, D'ALLAINES ET DE JONCTION AVEC LE CANAL DU NORD		
Marché 512	Construction des écluses		
TRAVAUX PRINCIPAUX			
Estimation budgétaire	+ de 100 M €		
Période de publication	T2 2025	Procédure	PN**
Période de notification	T4 2026	Démarrage des travaux	S2 2027

5	ÉCLUSE DE MARQUION	
Marché 513	Construction de l'écluse	
TRAVAUX PRINCIPAUX		
Estimation budgétaire	+ de 100 M €	
Période de publication	T3 2025	Procédure PN**
Période de notification	T4 2026	Démarrage des travaux S2 2027

6	ÉCLUSE D'OISY-LE-VERGER	
Marché 514	Construction de l'écluse	
TRAVAUX PRINCIPAUX		
Estimation budgétaire	+ de 100 M €	
Période de publication	T2 2024	Procédure PN**
Période de notification	T4 2025	Démarrage des travaux S2 2026

*A00 Appel d'offres ouvert

**PN Procédure négociée