


Les marchés de Compiègne à Passel Secteur 1

Travaux principaux

5 consultations

Informations prévisionnelles
sous réserve de publication



Marché	102	105	D139	161	165
QUAIS	RESCINDEMENT DE L'OISE	ITE FERROVIAIRE RIBÉCOURT	TOARC S1	DÉMOLITION	
Aménagement des quais définitifs de Pimprez et Ribécourt-Dreslincourt	Rescindement de l'Oise et construction des ponts RD66 et RD40bis	Installation terminales embranchées au quai de Ribécourt	Construction du Canal et des rétablissements routiers	Démolition d'ouvrages d'arts	
Durée estimée du marché 18 mois	Durée estimée du marché 26 mois	Durée estimée du marché 7 mois	Durée estimée du marché 49 mois	Durée estimée du marché 43 mois	
Estimation budgétaire Entre 5 et 20 M€	Estimation budgétaire Entre 20 et 100 M€	Estimation budgétaire Entre 1 et 5 M€	Estimation budgétaire Plus de 100 M€	Estimation budgétaire Entre 1 et 5 M€	
Période de publication T4 2020	Période de publication T3 2021	Période de publication T1 2026	Période de publication T3 2023	Période de publication T4 2023	
Procédure A00*	Procédure PN**	Procédure MAPA***	Procédure PN**	Procédure A00*	
Période de notification T2 2021	Période de notification T3 2022	Période de notification T3 2026	Période de notification T2 2026	Période de notification T1 2025	
Démarrage des travaux T2 2021	Démarrage des travaux T3 2022	Démarrage des travaux T3 2026	Démarrage des travaux T3 2026	Démarrage des travaux T2 2025	

*A00 : Appel d'offre ouvert
**PN : Procédure négociée
***MAPA : Marché à procédure adaptée